



Č. j.: SFZP 078421/2026
Datum: 15. 9. 2026

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP ČR“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 10. 8. 2026 Vaši navazující žádost týkající se projektu Vodovod a kanalizace v obci Vavřinec okr. Kutná Hora.

SFŽP ČR Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10. 8. 2026 vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám v souladu s Vaší žádostí poskytuje požadované informace níže a dále přílohou.

Žadatel konkrétně žádá o poskytnutí informací a dokumentů takto:

1. *anonymizované kopie všech čtyř dodatků ke smlouvě o dílo, které byly SFŽP předloženy;*

Odpověď:

Kopie dodatků ke smlouvě o dílo připojujeme v příloze. Na doplnění uvádíme, že jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele a dále v Registru smluv (ISRS).

2. *kopie všech změnových listů, které byly SFŽP v souvislosti s předmětným projektem předloženy;*

Odpověď:

Kopie všech změnových listů připojujeme v příloze.

3. *seznam jednotlivých změnových listů s uvedením:*

- *označení/čísla změnového listu,*
- *data jeho předložení SFŽP,*
- *stručného předmětu změny,*
- *finančního dopadu změny,*
- *informace, zda změna představuje vícepráci nebo méněpráci;*

Odpověď:

V příloze připojujeme přehledné tabulky, ve kterých jsou uvedeny požadované informace.

4. *informaci, které změnové listy jsou ke dni vyřízení této žádosti již zkontrolovány a které jsou stále předmětem kontroly;*

Odpověď:

Změnové listy zatím nebyly ze strany SFŽP ČR schváleny, nebyly předmětem plnění žádosti o platbu. Finální kontrola změnových listů ještě neproběhla, z věcného hlediska však nebyly

v předložených změnových listech shledány zásadní nedostatky, ze strany SFŽP ČR byly k některým změnám vzneseny upřesňující dotazy.

5. *informaci, zda SFŽP při dosavadní kontrole zjistil nesoulad, nedostatek, nezpůsobilý výdaj, neoprávněnou změnu, nesoulad se schváleným projektem nebo jinou skutečnost, která by mohla mít vliv na způsobilost výdajů či výši podpory;*

Odpověď:

Ve změnových listech nebyla shledána skutečnost, která má vliv na způsobilost výdajů a výši podpory. Dle pravidel OPŽP 21+ jsou vícepráce propláceny pouze do výše méněprací. I přes navýšení ceny díla je zachována maximální výše podpory dle vydaných RoPD.

6. *pokud ano, žádáme o popis zjištěných skutečností a kopie příslušných výzev, záznamů nebo stanovisek SFŽP;*

Odpověď:

Nebyly shledány skutečnosti, které mají vliv na způsobilost výdajů.

7. *dokumenty, na jejichž základě bylo odsouhlaseno prodloužení termínu dokončení stavebních a montážních prací;*

Odpověď:

Dvě žádosti o změny termínů projektu byly podány prostřednictvím informačního systému IS KP21+. Žádosti poskytujeme přílohou.

8. *dokumenty, na jejichž základě byl termín splnění účelu dotace změněn na 30.9.2026 a termín cíle projektu na 30.9.2028;*

Odpověď:

U každého projektu byly vydány dvě změny RoPD, které poskytujeme přílohou.

9. *informaci, zda byla SFŽP již předložena Závěrečná zpráva o realizaci;*

Odpověď:

Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR) nebyla podána. Dle RoPD je příjemce povinen prostřednictvím IS KP21+ podat ZZoR spolu s poslední žádostí o platbu (ZŽoP) nejpozději do 6 měsíců po termínu uvedeném v bodu 6.1.2 (30.09.2026), tedy do 31.03.2027.

10. *pokud ano, její anonymizovanou kopii;*

Odpověď:

Vzhledem k odpovědi u bodu č. 9, není relevantní.

11. *informaci, zda již bylo SFŽP doloženo faktické dokončení stavby a prostřednictvím jakých dokumentů;*

Odpověď:

Faktické doložení dokončení stavby (předávací protokol stavby) je předpokládáno v rámci ZZoR, SFŽP ČR zatím doručeno nebylo.

12. informaci o aktuální výši skutečně vyplacené podpory;

Odpověď:

Financování projektu není ukončeno.

Na projekt výstavby vodovodu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_003/0000079) bylo proplaceno 20 233 066,76 Kč.

Na projekt výstavby kanalizace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_021/00000281) bylo proplaceno 15 733 098,94 Kč.

13. informaci, zda jsou v současnosti zadržovány nebo dosud neproplaceny některé prostředky z důvodu probíhající kontroly dokumentace, změnových listů či nedokončené administrace projektu;

Odpověď:

Z důvodů nedokončené administrace zbývá proplatit:

Na projekt výstavby vodovodu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_003/0000079) 1 848 526,79 Kč.

Na projekt výstavby kanalizace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_021/00000281) 4 579 154,61 Kč.

14. informaci, zda SFŽP v souvislosti s projektem zahájil kontrolu, šetření nesrovnalosti, finanční opravu nebo jiné obdobné řízení či postup;

Odpověď:

V souvislosti s projekty nebylo zahájeno šetření nesrovnalosti nebo řešení finanční opravy, na projektech probíhají standardní kontrolní postupy.

15. pokud ano, žádáme o uvedení jeho předmětu nebo aktuálního stavu.

Odpověď:

Není relevantní.

S pozdravem

.....
Mgr. Martina Zavadilová

ředitelka Sekce organizačně-právní

(dokument je podepsán elektronicky)

Přílohy:

- 1) Dodatek k SoD č. 1, 2, 3, 4
- 2) Popis ZL Vavřinec
- 3) Přehled cen ZL Vavřinec
- 4) Žádost o posun termínu
- 5) ZL č. 01, 02, 03, 04, 05, 06
- 6) Změna RoPD č. 2 Vodovod Vavřinec
- 7) Změna RoPD č. 2 Kanalizace Vavřinec
- 8) Změna RoPD č. 1 Vodovod Vavřinec
- 9) Změna RoPD č. 1 Kanalizace Vavřinec
- 10) Žádost o změnu RoPD_VaK_Vavřinec