

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany

Zhotovitel: „Společnost Vavřinec“
Správce společnosti: VPK Suchý s.r.o.
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95134

Společník: ZEPRIS s.r.o.
Sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 51188

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): **VPK Suchý s.r.o., správce společnosti**
Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800
Statutární orgán: Ladislav Suchý, jednatel

ZEPRIS s.r.o., společník

IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936
Statutární orgán: Ing. Alexander Strádal, jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy:
Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022

Číslo stavby zhotovitele: 01/2022



Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

b) technických:

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.
výrobní ředitel ZEPRIS s.r.o.

telefon.: 
datová schránka ID: 
e-mail: 

Fax.: ---



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.
Sídlo: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
IČ: 46356967
DIČ: CZ 46356967
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 51-5712760297/0100
Zastoupená: Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva

Zástupce ve věcech
a) smluvních: Ing. Jiří Štěpán – předseda představenstva

Technický dozor stavebníka (TDS) – VOTAS s.r.o., sídlo: Krchleby 45, 286 01 Čáslav,
IČ: 02742624.

telefon:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)



u uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

2. Předmět Dodatku č.2

- 2.1** Z důvodu zajištění lepší kvality oprav komunikací dotčených stavbou, požádá obec Vavřinec o dotaci v rámci Programu 2025 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Poskytnutí dotace zajistí obci dostatečné finanční prostředky na opravu krajských komunikací také v těch částech vozovky, které nebyly stavbou dotčeny. Opravu komunikací je však nutné provádět v celé šíři vozovky najednou. Vzhledem k termínům dotačního programu nelze dodržet termín dokončení stavby stanovený uzavřenou SOD a jejím Dodatkem č.1.

- 2.2** Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně termínu plnění takto:

Termín dokončení a předání hotového díla dle SOD: 19. 06. 2025

Nový termín dokončení a předání hotového díla: 30. 11. 2025

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Zásmukách dne dle el. podpisu

V Kutné Hoře dne dle el. podpisu

za zhotovitele
VPK Suchý s.r.o.

za objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

za zhotovitele
ZEPRIS s.r.o

Přílohy Dodatku č.2:

1. Aktualizovaný měsíční harmonogram provedení díla
2. Aktualizovaný platební kalendář (Finanční harmonogram)