

**„Vavřinec – vodovod a kanalizace s napojením
na ČOV Uhlířské Janovice“**
Vodovod Vavřinec, registrační číslo CZ.05.01.04/04/22_003/0000079

Změnový list č.: 05

Část stavby dotčená změnou:

PP1 – Vodovod Vavřinec

Změna: Upřesnění způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla

Popis změny

V průběhu realizace díla došlo k odlišnému způsobu nakládání s odpady oproti výkazu výměr. Veškerý odpad byl místo uložení na skládku předán k materiálovému využití. Jednotková cena položek v nabídkovém rozpočtu odpovídá cenám za tento typ nakládání s odpady. Odpad byl předán oprávněné osobě s povolením k dané činnosti.

Odůvodnění změny

Změna reflektuje skutečný způsob nakládání s odpady dle vážných listků a evidence v systému ISOH.

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
- b) cena prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně lepší pro životní prostředí.

Závěr

Tento změnový list má zpětnou působnost na všechny již vystavené faktury, z důvodu zjednodušení bylo vše narovnáno v závěrečné faktuře.

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek § 222, odstavce 7, neboť se jedná o náhradu položek výkazu výměr položkami odpovídajícími skutečnému plnění. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nemá vliv na výběr dodavatele a nepředstavuje změnu ekonomické rovnováhy smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Tato změna neměla vliv na cenu díla.

Ohodnocení změny CELKEM

0,00 Kč bez DPH

Méněpráce změny:

- 738 206,67 Kč bez DPH

Vícepráce změny:

738 206,67 Kč bez DPH

Přílohy změnového listu:

1. Rozpočet změn
2. oprávnění zařízení

Vliv změny na termín dokončení:	NE
Autorský dozor Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.  <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Výše uvedené změny nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.	Podpis:  Datum: 29. 4. 2026
Objednatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 	Zhotovitel: Společnost Vavřinec Ladislav Suchý, správce společnosti <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 31. 3. 2026
TDI: VOTAS s.r.o.  technický dozor <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 	Zhotovitel: Společnost Vavřinec  společník společnosti <i>Souhlasím s navrženými změnami.</i> Podpis:  Datum: 31. 3. 2026