Dobrovolný svazek obcí mikroregionu „Záhoran“

Popis plánovaných souvisejících aktivit a činnosti koordinátora ES

1. Přípravná fáze

Přípravná fáze zahrnuje počáteční kroky nutné k zahájení projektu energetického společenství. To zahrnuje získání souhlasu a zájmu potenciálních členů, vytvoření pracovního týmu a návrh koncepce energetického společenství.

Aktivity Koordinátora ES a jejich popis

- Řízení a koordinace přípravy energetického společenství:
  - Koordinátor ES organizuje a řídí všechny aktivity spojené s realizací projektu.
  - Předpoklad nákladů je 60 000 Kč bez DPH.
- Absolvování vzdělávacích kurzů v oblasti komunitní energetiky:
  - Zvyšování odbornosti koordinátora v relevantních oblastech.
  - Předpoklad nákladů je 50 000 Kč bez DPH.
- Zadávání zpracování a koordinace podkladových materiálů:
  - Zajišťování, aby byly všechny potřebné materiály připraveny a schváleny.
  - Předpoklad nákladů je 40 000 Kč bez DPH.
- Dohled nad věcnou koordinací a provázaností podkladových materiálů:
  - Zajištění, že všechny materiály jsou konzistentní a vzájemně provázané.
  - Předpoklad nákladů je 30 000 Kč bez DPH.

Zodpovědnost Koordinátora ES

- Zajištění dodržování plánovaných cílů a harmonogramu projektu.
- Kvalitní komunikace mezi členy společenství.

Spolupráce s ostatními subjekty

- Spolupráce s odborníky na energetické systémy, právními poradci a potenciálními členy ES.

2. Fáze plánování

Fáze plánování zahrnuje detailní přípravy a rozpracování technických a ekonomických aspektů energetického společenství.

Aktivity Koordinátora ES a jejich popis

- Konzultace s odborníky:
  - Koordinátor se radí s experty na energetické systémy a právními poradci.
  - Předpoklad nákladů je 30 000 Kč bez DPH.
- Koordinace vypracování technické studie proveditelnosti:

  - Zajišťuje podklady pro technické řešení projektu a koordinuje jej ve vztahu mezi příjemcem a zpracovatelem technické studie proveditelnosti.
  - Předpoklad nákladů je 40 000 Kč bez DPH.
- Detailní návrh technického řešení:
  - Spolupracuje při plánování umístění a kapacity energetických zdrojů a zařízení.
  - Předpoklad nákladů je 50 000 Kč bez DPH.

Zodpovědnost Koordinátora ES

- Dohled nad vytvářením a koordinací technických a ekonomických studií.
- Zajištění kvalitního a efektivního plánování projektu.

Spolupráce s ostatními subjekty

- Aktivní spolupráce s technickými odborníky, finančními poradci a členy týmu.

3. Rozhodovací fáze

Rozhodovací fáze zahrnuje finální schválení a oficiální registraci energetického společenství.

Aktivity Koordinátora ES a jejich popis

- Svolávání schůzí:
  - Koordinátor organizuje schůze potenciálních členů ES.
  - Předpoklad nákladů je 20 000 Kč bez DPH.
- Koordinace hlasování o finální podobě a stanovách ES.
  - Koordinuje rozhodnutí o vytvoření ES.
  - Předpoklad nákladů je 10 000 Kč bez DPH.
- Oficiální registrace ES:
  - Koordinátor dohlíží na proces registrace společenství.
  - Předpoklad nákladů je 20 000 Kč bez DPH.

Zodpovědnost Koordinátora ES

- Zajištění, aby byly všechny rozhodovací procesy transparentní a spravedlivé.
- Příprava a podávání žádostí spojených s povolovacími procesy.

Spolupráce s ostatními subjekty

- Spolupráce s právními poradci a administrativními pracovníky při registraci ES.