

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## 1. Smluvní strany

**Zhotovitel:** „Společnost Vavřinec“  
Správce společnosti: VPK Suchý s.r.o.  
Sídlo: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 95134

**Společník:** ZEPRIS s.r.o.  
**Sídlo:** Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 51188

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): VPK Suchý s.r.o., správce společnosti**  
**Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky**

**IČ:** 27085201  
**DIČ:** CZ27085201  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 0429007379/0800  
**Statutární orgán:** Ladislav Suchý, jednatel

**ZEPRIS s.r.o., společník**

**IČ:** 25117947  
**DIČ:** CZ699004936  
**Statutární orgán:** Ing. Alexander Strádal, jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy:  
Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.  
Ing. Alexander Strádal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

**Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022**

**Číslo stavby zhotovitele: 01/2022**

Zástupce ve věcech

**a) smluvních:**

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.  
Ing. Alexander Strádal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

**b) technických:**

Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.  
[redacted] výrobní ředitel ZEPRIS s.r.o.

telefon.: [redacted]

Fax.: ---

datová schránka ID:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**Objednatel:**

**Sídlo:** Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.  
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora  
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377  
**IČ:** 46356967  
**DIČ:** CZ 46356967  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: 51-5712760297/0100  
Zastoupená: Ing. Jiří Štěpánem, předsedou představenstva

Zástupce ve věcech  
a) smluvních: Ing. Jiří Štěpán – předseda představenstva

Technický dozor stavebníka (TDS) – VOTAS s.r.o., sídlo: Krchleby 45, 286 01 Čáslav,  
IČ: 02742624

telefon:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
**č. zhotovitele: 01/2022 ze dne 26.1.2022:**

## 2. Předmět dodatku

**2.1** Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu zahájení plnění. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3, odstavce 3.2 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a nově zní takto:

### 3.2 Termín zahájení

Stavba bude zahájena na základě výzvy objednatele

#### 3.1.1 Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatele.

Termín zahájení plnění: 10/2023

#### 3.2.2. Doba výstavby **20 měsíců**.

## 3. Závěrečná ustanovení

**3.1** Dodatek č. 1 vstupuje v **platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.

V Zámukách dne dle el. podpisu



za zhotovitele  
VPK Suchý s.r.o.

V Kutné Hoře dne dle el. podpisu



za objednatele

V Praze dne dle el. podpisu



za zhotovitele  
ZEPRIS s.r.o.