
---------- Původní e-mail ---------- 

Od: ais@sfzp.cz 

Komu: t 

Datum: 10. 4. 2026 10:37:52 

Předmět: Nová zpráva na nástěnce projektu 

Vážená paní / Vážený pane, 

  

Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že na nástěnku projektu Obnova vodovodu v 
obci Kobylá nad Vidnavkou číslo 1249900052 byla vložena nová zpráva:   ZVA 

Dobrý den, po kontrole podaných podkladů k ZVA, prosím o doplnění/objasnění níže 
uvedených bodů: - předávací protokol (zápis o předání stavby) - v rámci tohoto dokumentu 
je uvedeno, že stavba byla provedena v souladu Sod a jejich dodatků a byla předána bez 
vad a nedodělků, ale současně je mezi nimi dokument o vadách a nedodělcích, kde je mezi 
vadami i dodělané komunikací, které ale byly plně vyfakturovány - prosím o přiložení 
dokumentace skutečného provedení a pokud jsou i k dispozici podélné profily stavby - 
prosím o doložení fotodokumentace, že bylo použito pažení výkopů dle skutečné fakturace 
- prosím o doložení situace kde došlo k souběhu obnovy vodovodní sítě s dalším 
realizovaným projektem obce tj. obnova chodníků. - prosíme o informaci, zda veškeré 
dodatky mezi obcí (žadatelem ) a zhotovitelem stavebních prací byly schváleny dle 
platných stanov obce. Prosím o doložení výše uvedených dotazů. Některé dotazy jsou nad 
rámec výzvy, ale z důvodu podnětu na prošetření je nutné tyto dotazy z Vaší strany 
zdůvodnit. Děkuji.  

  

S pozdravem 

  

Váš tým SFŽP ČR 

 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: 
Komu:  
Datum: 5. 5. 2026 16:20:39 

Předmět: RE: Nová zpráva na nástěnce projektu 

Dobrý den, paní 

  

Děkuji za doplnění. Jen jsem nedohledala vysvětlení k předávacímu protokolu, co se týká vad a 
nedodělků. 

Pokud je vysvětlení součástí doplnění bylo by možné mě navést kde najdu? 

  

Děkuji a s pozdravem, 

mailto:ais@sfzp.cz


---------- Původní e-mail ---------- 

Od: 
Komu:  
Kopie:  
Datum: 18. 5. 2026 10:18:48 

Předmět: RE: Nová zpráva na nástěnce projektu 

 

Dobrý den, 

  

Prosím bylo by možné ještě k projektu doložit níže uvedené: 

• Protokol o zahájení stavebních prací 

• Informaci, z jakého důvodu nebyly Dodatky č. 2 u obou akci, tj. Vodovod a chodníky 
schváleny zastupitelstvem obce? 

Děkuji a přeji pěkný den, 

  

Projektový manažer 

Oddělení V, Odbor ochrany vod  
 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4 

gsm: 


