DODATEK ¢&. 4 SMLOUVY O DILO

Vav¥inec — vodovod a kanalizace s napojenim
na COV UhliFské Janovice

Registracni &islo kanalizace CZ.05.01.04/01/22_021/0000281
Registra&ni &islo vodovod CZ.05.01.04/04/22_003/0000079

1. Smluvni strany

Zhotovitel: »Spoletnost Vav¥inec*
Spravce spole¢nosti: VPK Suchy s.r.0.
Sidlo: Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 95134

Spole¢nik: ZEPRIS s.r.o.
Sidlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Spolegnost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 51188

Stavbu provadi (kontaktni a fakturaéni adresa): VPK Suchy s.r.o., spravee spoleénosti
Komenského nam. 12, 281 44 Zasmuky

IC: 27085201
DIC: CZ27085201
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uétu: 0429007379/0800
Statutarni orgéan: Ladislav Suchy, jednatel
ZEPRIS s.r.o., spoleénik
(5 25117947
DIC: CZ699004936
Statutarni organ: Ing. Alexander Stradal, jednatel

Povéiené osoby k podpisu smlouvy:
Ladislav Suchy, jednatel VPK Suchy s.r.o.
Ing. Alexander Stradal, jednatel ZEPRIS s.r.0.

Cislo smlouvy zhotovitele: 01/2022 Cislo stavby zhotovitele: 01/2022
Zastupce ve vécech

a) smluvnich:

Ladislav Suchy, jednatel VPK Suchy s.r.o.

Ing. Alexander Stradal, jednatel ZEPRIS s.r.o.

b) technickych:

Ladlslav Suchy, ]ednate] VPK Suchy S.I.0.
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(dale jen ,.zhotovitel*)

Objednatel: Vodohospodirska spolecnost Vrchlice — Maleg, a. s.
Sidlo: Ku Ptaku 387, 284 01 Kutna Hora
Spole&nost je zapsédna u Mé&stského soudu v Praze, oddil B, vliozka 2377
IC: 46356967
DIC: CZ 46356967
Bankowni spojeni: Komeréni banka a.s., pobo¢ka Kutna Hora
Cislo uétu: 51-5712760297/0100
Zastoupena: Ing. Jitim Stépanem, piedsedou predstavenstva

Zastupce ve vécech
a) smluvnich: Ing. Jiti Stépén — piedseda predstavenstva

Technicky dozor stavebnika (TDS) — VOTAS s.r.0., sidlo: Krchleby 45, 286 01 Caslav,
IC: 02742624.
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u uzaviraji podle § 2586 a nisl. zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zikonik, v platném
znéni, tento Dodatek ¢.4 ke smlouvé o dilo

2. Predmét Dodatku é.4

Tento Dodatek &.4 re$i zmény rozsahu stavebnich praci, sluZzeb a dodavek a jejich
vy¢isleni, je v ném feSeno:

2.1.1 Zména a uprava rozsahu na zdkladé geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni
dila.

2.1.2 Zména realizace pokladky potrubi z bezvykopové technologie na zemni prace
otevienym vykopem, z diivodu nevhodnych geologickych podminek (skalnaté
podlozi).

2.1.3 Zaména signalizaéniho vodice.
2.1.4 Vy3kova tprava poklopti v komunikacich.

2.1.5 Odpocet praci, sluzeb a dodavek, které nebyly realizovany jako pielozka sloupu
veiejného osvétleni nebo nahradni vysadba.

Zmény podle tohoto odstavce jsou zatfidéné dle § 222 odst. 5, 6 zdkona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ZZVZ™).

Veskeré zmény jsou v souladu s § 222 odst. 5, 6 ZZVZ, jelikoZ neméni celkovou povahu
veiejné zakazky a dochazi k navyseni ceny o méné nez 30 %. Skute¢na hodnota zmén ¢ini
5,36 % z celkové ceny ve Smlouvé o dilo.
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3.1

Tento Dodatek ¢. 4 fesi upiesnéni zpiisobu nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila.

Zmény podle tohoto odstavce jsou zatfidéné dle § 222 odst. 7 zdkona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ZZVZ*). Veskeré zmény jsou
vsouladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, nebot se jedna o nahradu polozek vykazu vymér
poloZzkami odpovidajicimi skutecnému plnéni. Tato zména neméni celkovou povahu
vefejné zakdzky, nema vliv na vybér dodavatele a nepredstavuje zménu ekonomické
rovnovahy smlouvy ve prospéch zhotovitele.

Podrobna specifikace téchto praci, sluzeb a dodavek, véetné jejich finanéni hodnoty
stanovené zpisobem podle ¢lanku 4 Smlouvy o dilo, je uvedena v rozdilovych rozpoétech,
které tvori nedilnou souéast tohoto Dodatku ¢.4.

3. Cenadila

S ohledem na zménu rozsahu stavebnich praci, sluzeb a dodavek, uvedené v ¢lanku 2 tohoto
Dodatku ¢.4, se timto méni cena dila v odst. 4.1. ¢l. 4 — .Vyse sjednané ceny™ uzaviené
Smlouvy o dilo tak, Ze nové zni:

+4.1.1 Cena za tadné zhotoveni dila vrozsahu dle ¢lanku 2. Smlouvy o dilo na zakladé
nabidky zhotovitele ze dne 2. 12. 2021 a dohody smluvnich stran ve smyslu § 2 zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist a zaroven dle Dodatku €. 1,¢.2,¢. 3
a tohoto Dodatku ¢.4 ¢ini:

Celkova cena dle Smlouvy o dilo:

Cena bez DPH: 59 850 000,00 K¢
DPH: 12 568 500,00 K&
Cena Dila vé. DPH: 72 418 500,00 K¢&

Cena Zménového listu ¢, 01:

Cena bez DPH: 911 992,52 K¢
DPH: 191 518,43 K¢
Cena Dila v¢é. DPH: 1103 510,95 K¢

Cena Zménového listu & 02:

Cena bez DPH: 979 454,86 K¢
DPH: 205 685,52 K¢
Cena Dila vé. DPH: 1 185 140,38 K¢

Celkovi cena Zménovych lista ¢ 01, 02 / Dodatku ¢.3:

Cena bez DPH: 1 891 447,38 K¢
DPH: 397 203,95 K¢
Cena Dila vé. DPH: 2 288 651,33 K¢
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4.3.

Cena Zménového listu ¢.03:

Cena bez DPH: 512 131,06 K¢
DPH: 107 547,52 K¢
Cena Dila vé. DPH: 619 678,58 K¢é

Cena Zménového listu.04:

Cena bez DPH: 805 862,90 K¢
DPH: 169 231,21 K¢
Cena Dila vé. DPH: 975 094,11 K¢

Cena Zménového listu ¢.05:

Cena bez DPH: 0.00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena Dila v¢. DPH: 0,00 K¢

Cena Zmenového listu ¢.06:

Cena bez DPH; 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena Dila vé. DPH: 0,00 K¢

Celkova cena Zménovych listi & 03, 04, 05, 06 / Dodatku ¢&.4:

Cena bez DPH: 1317 993,96 K¢
DPH: 276 778,73 K¢
Cena Dila vé. DPH: 1 594 772,69 K¢

Nova cena dila dle Dodatku ¢&. 1, & 2, ¢. 3 a tohoto Dodatku ¢.4:

Cena bez DPH: 63 059 441,34 K¢
DPH: 13 242 482,68 K¢
Cena Dila vé. DPH: 76 301 924,02 K¢

4. Zpusob nakladani s odpady

Na zékladé skute¢ného priib&hu realizace dila bylo zji$téno, ze veskeré odpady byly namisto
uloZeni na skladku predany k materidlovému vyuziti / recyklaci v zatizenich k tomu
opravnénych.

Timto dochazi k uvedeni poloZek vykazu vymér do souladu se skutecnym zpiisobem
nakladani s odpady doloZenym véaznimi listky a evidenci odpadu.

Smluvni strany konstatuji, Ze touto zménou nedochéazi ke zméné technického feseni stavby,
ale k administrativnimu upresnéni zplsobu vykazovani nakladani s odpady dle skutecné
provedeného plnéni.
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Zmeény dle odst. 2.1.6 tohoto Dodatku ¢&. 4 jsou promitnuty v piislusnych zménovych listech
a rozdilovych rozpoctech, pfitemz vysledna fakturace odpovidd skute¢nému mnoZstvi
odpadu a zptisobu jeho vyuziti nebo odstran&ni.

5. Zavérefna ustanoveni

Ostatni ustanoveni Smlouvy, pokud nejsou dotéena timto Dodatkem ¢.4, zlstavaji beze
zmény a vztahuji se v celém rozsahu i na pfedmét plnéni sjednany timto Dodatkem ¢.4,
neni-li vyslovné pisemné sjednano jinak.

Tento Dodatek ¢.4 vstupuje v platnost a i€innost dnem podpisu obou smluvnich stran.

Dodatek ¢.4 je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrZi po dvou
vyhotovenich. — neplati -_,.;ﬁ el. podpisech

za zhotovitele

VPK Suchy sr.o. ; 3 Vodohospodaiska spole¢nost

Vrchlice — Maleg, a.s.

V Prazedne: 34, 7. 7="1¢

za zhotovitele
ZEPRIS sr.0

Prilohy Dodatku ¢.4:

1. Celkova rekapitulace stavby vodovodu a kanalizace
2. Rozdilovy rozpocet — vodovod
3. Rozdilovy rozpocet — kanalizace



